



Principper for styregrupper i PDA-projekter

Baggrund

PDA-projekter er som udgangspunkt fælles offentlige. Det betyder, at et typisk PDA-projekt inddrager interessenter fra forskellige myndigheder, ressortområder i Selvstyret og forvaltninger i kommunerne. Deltagende interessenter vælges ofte, da de er nøglepersoner – ikke kun i relation til projektet, men også i den myndighed de repræsenterer. Det kan medføre, at en nøgleperson kan sidde i mange styregrupper, og bruge meget tid på deltagelse i projekter og opgaver, der er uden for personens kerne arbejdsområde. For at undgå for mange styregrupper opsættes disse principper for styregrupper i PDA-projekter.

Principper

For at nedsætte en styregruppe, skal projektet:

- a) have en vis kompleksitet og størrelse
eksempelvis: bevilling over 1 mio., projektet kører over flere år, påvirker flere myndigheder og flere fagområder som eksempelvis Grunddata, Offentlig Digital Post og Pitu
 - b) som helhed¹ skal have indvirkning på enten
 - 1) store dele af samfundet (borgere og virksomheder)
 - 2) mange medarbejdere
- eller
- c) fundamentalt ændrer arbejdsprocesser eller måder at gøre tingene på
(eksempelvis Offentlig Digital Post eller overgangen fra NemID til MitID)

Projektets styregrupper kan ikke bestå af samme medlemmer som PDA. Se PDA medlemmer på digitalimik.gl

Hvem beslutter, hvilke projekter der skal have en styregruppe

- *Projekter, der projektlejdes i Digitaliseringsstyrelsen (DIA)*
DIAs ledelse tager stilling til, hvilke projekter der skal have en styregruppe, derefter begrundes anbefalingen i ansøgningen til PDA, hvorefter PDA på det møde, hvor ansøgning behandles, tager stilling til anbefalingen fra DIA.
- *Projekter, der projektlejdes udenfor Digitaliseringsstyrelsen*
Myndigheden søger vejledning ved DIA.

Den enkelte myndigheds ledelse tager stilling til, hvorvidt projektet skal have en styregruppe, derefter begrundes anbefalingen i ansøgningen til PDA, hvorefter PDA på det møde, hvor ansøgning behandles, tager stilling til anbefalingen fra myndigheden.

Styring af projekter uden styregruppe

For projekter, der ikke har en styregruppe, er der ekstra behov for at dokumentere eksempelvis baggrund for beslutninger og beslutninger, der træffes i linjeorganisationen. Det kan for eksempel gøres via beslutningsnotater og den Fælles Offentlige Projektmodels (FOP'ens) statusrapporter.

¹ Et projekt kan godt være stort, men blive brudt ned i mindre dele, hvor hver enkelt del bliver et miniprojekt, hvor den samlede indvirkning effekt i sig selv ikke ændrer arbejdsprocesser væsentligt



Alle PDA-projekter skal til hvert PDA-møde levere en PDA-statusrapport. Skabelonen kan hentes på digitalimik.gl.